

Ressources Strateco inc.	Projet Matoush
---------------------------------	-----------------------

2009 — 2014 Calendrier préliminaire		2009				2010				2011		2012		2013		2014		
Description	Activités	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Géologie/exploration	Forage surface																	
	Modèle géologique et ressources			Rev.					Rev.		Rev.		Rev.		Rev.			
	Forage souterrain																	
Études et gestion	Description projet																	
	Design Rampe d'exploration/latéral																	
	Étude préliminaire (Scoping Study)					Rev.												
	Permis		Rampe d'exploration									Production						
	Étude de faisabilité																	
Infrastructure rampe d'exploration	Route d'accès																	
	Installations de surface																	
Développement et Construction	Portail et rampe d'exploration																	
	Développement latéral																	
	Rampe de production																	
	Construction infrastructure																	
	Construction de l'usine																	
Production	Démarrage																	

T : Trimestriel S : Semestriel