

Ressources Strateco inc.		Projet Matoush																													
2009 — 2016 Calendrier préliminaire		2009		2010		2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Description	Activités	T1	T2	T1	T2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Géologie/exploration	Forage surface																														
	Modèle géologique et ressources							Rev.				Rev.				Rev.					Rev.				Rev.				Rev.		
	Forage souterrain																														
Études et gestion	Description projet																														
	Design Rampe d'exploration/latéral																														
	Étude préliminaire (Scoping Study)			Rev.																											
	Permis			Rampe d'exploration															Production & Construction												
	Étude de faisabilité																														
Infrastructure rampe d'exploration	Route d'accès																														
	Installations de surface																														
Développement et Construction	Portail et rampe d'exploration																														
	Développement latéral																														
	Rampe de production																														
	Construction infrastructure																														
	Construction de l'usine																														
Production	Démarrage																														

T Trimestriel S Semestriel

